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Svar pa skriftlig spgrsmal fra repr. Tore Heidenreich, DEM, om
investeringer i oppvekstsektoren.

Jeg viser til ditt skriftlige spgrsmal, innsendt per epost datert 10.01.21. Spgrsmalet var:
«Kjeere ordfgrer,

Jeg tillater meg fglgende spgrsmal i forbindelse med to investeringer innen
oppvekstsektoren.

A. Tangvall skolesenter.
Jeg ser jo nd at en av underentreprengrene er erklaert konkurs. S8 da spgr jeg :

1. Hvilke konsekvenser far dette for fremdrift og gkonomi i dette prosjektet ?

2. Hvilke retningslinjer jobber kommunen etter ndr det gjelder anbudsinnhenting ved
slike investeringer ?Jeg tenker da blant annet for & sikre seg at engasjerte
entreprengrer har den ngdvendige gkonomiske soliditet .

B. @vre Slettheia barnehage.

1. I gkonomiplanen for perioden 2020-23 er det satt av betydelige midler til & bygge
opp denne barnehagen etter at rdteskader har gjort at barnehagen n drives i
midlertidige brakker. Hvordan er fremdriften nd i dette prosjektet, og nar forventes
barnehagen ferdigstilt ?

2. Hvor langt er nd anbudsprosessen kommet i dette prosjektet ?

Jeg imgteser ordfgrerens svar pa disse spgrsmal.»
Svar:

Representanten spgr hvilke konsekvenser konkursen hos en av underentreprengrene
far for Tangvall Skolesenter, og svaret pa dette er; ingen.

Til representantens andre spgrsmal kan jeg opplyse om at tilbyder kredittsjekkes og
ma dokumentere en gjennomsnittlig omsetning siste tre ar. Det kreves i tillegg attest
for skatt og merverdiavgift som ikke kan veere eldre enn 6 maneder, regnet fra utlgpet
av tilbudsfristen.
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Til representantens andre spgrsmal er det ingenting som tyder pa at fremdriftsplanen
ikke overholdes. Prosjektet skal da std ferdig hgsten 2022, og anbudsprosessen med
kontraktsinngdelse antas 3 veere ferdig august 2021

Med hilsen

Jan Oddvar Skisland
Ordfgrer
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